



# Sociaal domein Achterhoek




**SAMEN NAAR EEN OPTIMALE UITVOERING  
JEUGDHULP EN WMO (incl. BW) PER 1 JANUARI  
2022**

**Bestuurlijk overleg 21 december 2020**



Hier gaan we heen





## Van Visie naar concretisering

### 6 Uitgangspunten Transformatie vastgesteld:

1. Kantelen naar preventie, voorkomen = beter dan genezen, normaliseren, demedicaliseren
2. Resultaat zorginzet staat voorop, niet meer denken in 'producten', het WAT bij gemeenten, het HOE bij aanbieders, ruimte bij de professional
3. Andere rolverdeling: partnerschap, opdrachtgever en opdrachtnemer
4. Andere manier van sturen: monitoren van resultaat, prestatie en maatschappelijk effect
5. Andere manier van contracteren: langdurige contracten, minder aanbieders
6. Andere wijze van financiering: gekoppeld aan resultaten



# Procesfasen

## **Fase 0: Visie en kaders vastgesteld – reeds gedaan in 2017/2018**

## **Fase 1. Herijking aanpak, benodigde besluiten, dialoog - sept-dec 2020**

Het gaat o.a. om een herijking van de procesaanpak tot 1 januari 2022 en (colleges)vaststelling van de inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de inkoop Jeugdhulp en Wmo. Collegevoorstel deel 1. Notitie nadere uitgangspunten Er worden diverse gespreksmomenten met aanbieders georganiseerd. De gemeenteraden worden eveneens geïnformeerd. De benodigde besluiten worden genomen om de contracten voor 2021 te verlengen.

## **Fase 2. Dialoog, uitwerken selectieleidraden - jan-april 2021**

De gespreksmomenten gaan zich verdiepen naar uitgewerkte electieleidraden voor de inkoop. Nadere uitwerking in collegevoorstel deel 2 begin februari vaststelling. Medio begin maart wordt de publicatie (selectie –en gunningsleidraden) vastgesteld. De beoogde publicatie (openstelling) van de aanbesteding Jeugdhulp en Wmo is 1 april 2021. Vanaf dat moment stopt de (brede) dialoofase ( cf de regels die bij een aanbesteding horen).

## **Fase 3. Uitvoeren aanbesteding(en) - mei-sept 2021**

In de periode van 1 april t/m medio sept vindt de daadwerkelijke aanbesteding ( inschrijving, beoordeling, voorlopige gunning etc) plaats. De beoogde gunningsdatum is gesteld op (uiterlijk) 1 oktober 2021.

## **Fase 4: Implementatie - okt-dec 2021**

De periode van 1 okt tot eind dec is de implementatiefase voor gemeenten en de nieuw gecontracteerde aanbieders. Dit betekent dat er drie mnd implementatietijd is, hetgeen conform de Norm van Opdrachtgeverschap is. Het gesprek/ dialoog met de nieuwe aanbieders over de implementatie naar 1 jan 2022 vindt plaats.

## **Fase 5: Start/ ingangsdatum nieuwe contracten -1 januari 2022**

Ingangsdatum nieuwe contracten en nieuwe werkwijze. Verdere doorgaande dialoog over uitvoering, verdere optimalisering en transformatieontwikkelingen.



Fase 1 en 2: visie(s) verder vertaald richting inkoop:

### **Stap 1: besluit nov 2020**

- Inhoudelijke uitgangspunten voor inkoop Jeugdhulp en Wmo
- Keuze voor een aanbesteding, geen open house
- Inkoopsegmenten voor Jeugdhulp en Wmo (incl BW)
- En denkrichting voor bekostigingsvoorstellen ,  
lumpsum/populatiefinanciering

### **Stap 2: besluit begin feb 2021**


- Verdere uitwerking o.a. inschrijven wie, levervoorwaarde, en totale bekostigingsvoorstellen

### **Stap 3: besluit begin mrt 2021**

- Vaststellen publicatie aanbesteding



# Wat en hoe?





## Partnerschap: Wat vraagt het van de opdrachtgever?


1. Observeren
2. Luisteren
3. Vragen stellen
4. Afstemmen
5. Informatie verzamelen





# Partnerschap: Wat vraagt het van de opdrachtnemer?

1. Proactief
2. Actieve communicatie
3. Oplossingsgericht
4. 'Naar je toe trekken'
5. Coördinatie uitvoering en samenwerking
6. Vooruitdenken en risicobeheersing op de uitvoering







## Wie kan zich inschrijven?

- Zorgaanbieders met alle organisatievormen (Stichting, BV, VOF, Zelfstandigen)
- Coöperatie (ook i.o.)
- Consortia ( samenwerkingsverbanden met een penvoerder)
- Hoofdaannemers (met onderaannemers)